Testszenario anstageslicht.de





Stand 22.05.2006
Ulrike Spree
1. Evaluationsziele (Standard)
Zielgruppenorientierung

· Welche Zielgruppe spricht anstageslicht.de primär an?

· Entspricht die tatsächliche Zielgruppe den Anforderungen des Auftraggebers?

· Entspricht Site gängigen Standards?
· Navigation

· Design-Standards

· Lesbarkeit

· Darstellung von Informationselementen

· Konsistenz

· Strukturierung

· Mehrwertelemente

· Service Tools

· Content-Usability

· Technische Zugangsvoraussetzungen

· Einsatz von Graphiken

2. Verantwortlichkeiten (vorläufig – Erinnerungsprotokoll Spree)

· Heuristische Evaluation exklusiv Content (Schulze, Tu) / Richter im Auftrag
· Content Evaluation, Erstellung einer Heuristik zur Überprüfung der Content-Usability (Warda)

· Achtung. Zielgruppenorientierung / User Experience „Kommt die Message, die die Macher der Seite vermitteln wollen, tatsächlich beim User über?“ Dieses Thema gewinnt nach Gespräch mit Auftraggeber an Bedeutung (Blautzik? Eberenz?)

· Usability-Tests (Konzept und Auswertung: Spanger, Kairies, Meschke, ) / Assistenz: Warda, und wer noch? führen Tests im Auftrag durch)
3. Umsetzung in Zeitplan und Verantwortlichkeiten 

Zeitplanung:

Datum

Aufgabe





Verantwortliche

20. Woche

17.05.

Gespräch mit dem Auftraggeber





alle

18.05.

19.05. 

21. Woche

22.05

23.05.

24.05

Feintuning Konzept: Teamtreffen





alle


Konzept Zielgruppenanalyse




Eberenz/Blautzik?

Grobkonzept Heuristik (exklusiv Content)


Schulze/Tu
Grobkonzept Test



          Spanger, Kairies, Meschke
25.05.

26.05

22. Woche

29.05.

30.05

31.05

Feinkonzept / plus Content / Testdurchlauf 


Tu, Schulze
Abgleich Test und Heuristik

01.06.

Beginn Tests (Spanger, Kairies, Meschke) und Expertenevaluation (Richter)
02.06

23. Woche

05.06

Pfingsten

06.06.

07.06

Teamtreffen / Tests  / Konzept Zielgruppenanalyse
08.06.

09.06

24. Woche

12.06

13.06

14.06

Teamtreffen / erste Ergebnisse Zielgruppenanalyse
15.06

16.06

25. Woche

19.06

20.06

21.06

Teamtreffen / Rohdaten Report fertig gestellt



Entwicklung Struktur Endbericht




alle


Zusammenfassung + Redaktion




Spree

22.06

23.06

26. Woche
26.06

27.06

28.06

kein Treffen / Projektpräsentation 

29.06.

30.06.

27. Woche

03.07

04.07

05.07

Teamtreffen / Report fertig gestellt?

06.07

07.07

